
                                                                                                                          Nieuwsbrief 26 – Wijhe ‘92  

 
VERBOUWING VAN DE VELDEN 
 
Nieuwsbrief 26 – 10 augustus 2009  
 
Verbouwing sporthal  
Voor de zomervakantie is de aannemer VDR begonnen met de sloop van de entree en de 
kantine van de sporthal. Daarna heeft een heimachine de heipalen de grond in geslagen. 
Momenteel wordt gewerkt aan de bekisting van de funderingstroken.  
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Planning 
In juli j.l. heeft de gemeente bekend gemaakt dat de planning van de bouw is vertraagd. De 
gemeente geeft aan dat in overleg met de architect en de aannemer de vertraging zoveel 
mogelijk is beperkt. De oplevering zal in belangrijke mate nog dit jaar plaatsvinden. De 
hoofdlijn is nu dat de school en het theater eind week 45 worden opgeleverd. Aansluitend 
wordt de verbouw van de school gestart die eind week 51 wordt opgeleverd.  
De nieuwe sporthal wordt eind week 50 opgeleverd, waarna de verbouw van de bestaande 
hal wordt gestart. Oplevering van de bestaande hal is voorzien eind week 2 van 2010. De 
openbare ruimte wordt eind week 52 opgeleverd. 
Dit betekent dat eind december 2009 alles klaar is behalve de verbouwing van de sporthal. 
De gemeente onderzoekt nog of er ook bij de verbouwing van de bestaande sporthal 
versnelling kan worden bereikt zodat deze ook nog in 2009 wordt opgeleverd. 
 
  
 


